

## Notulen



Datum vergadering 19 april 2000 (1600 – 1830)

Betreft vergadering NMBS - HSL Zuid te PWC Antwerpen

Aanwezig NMBS: Pardon, Soenen, Cuijpers  
PWC: Kuipers, Achten  
HSL: Kok, Bos

Kopie -

### Belangrijkste punten uit overleg

De ondertekende intentieverklaring (nr 1) is uitgangspunt en leidend voor NMBS ongeacht welk besluit wordt genomen op 28 april dan wel wie de toekomstige vervoerder van HSL wordt. Zorg van NMBS is de status / hardheid van de intentieverklaring (bindend vs discussiestuk): NMBS wil geen herhaling van reeds uitgevoerde onderhandelingen.

De intentieverklaring kan pas na een No Go besluit onderdeel uitmaken van de specificaties (ITRP) voor onderhandse besprekingen.

In geval van een tender zal de GVO onderdeel uitmaken van het bidbook. Ingeval van stopzetting van de tenderprocedure, wordt voor in de onderhandse onderhandelingen een tweetraps Go / No Go voorgesteld:

- i) HSA dient te voldoen aan de algemene specificaties: Go / No Go.
- ii) HSA dient aan te geven op welke wijze het internationale vervoer op een kwalitatief hoog nivo wordt gegarandeerd: Go/ No Go.

Direct na een No Go kabinetsbesluit dient dit te zijn uitgewerkt. Dan zal ook het vervolg van de procedure met NMBS (en de status van GVO) duidelijk moeten zijn.

De kwaliteit van het internationale transport is onderdeel van het besluit om wel of niet door te gaan met HSA. De toekomstige vervoerder zal eerst exclusief met NMBS spreken (transport tot Brussel). Vervolgens overige internationaal vervoer. Deze afspraken dienen aan HSA te worden medegedeeld (*actie*).

NMBS heeft de HSA partijen niet benaderd, evenmin is gesproken omtrent intentieverklaring met HSL. Besprekingen van NMBS met HSA omtrent NMBS als 4e consortiumpartij, hebben geen positief effect op de besluitvorming rond Go / No Go van 28 april as.

Datum

20 april 2000

Ons kenmerk

-

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

Bedrijfs Bureau

Doorkiesnummer

-

E-mail

-

Projectorganisatie

Hogesnelheidslijn-Zuid

Postadres:

Postbus 43

3500 AA Utrecht

Bezoekadres:

Catharijnesingel 33

3511 GC Utrecht

Tel 030 - 272 84 00

Fax 030 - 272 84 44



Onderdeel van risicoanalyse : Thalys (evt bezwaren aanvoeren tegen intentieverklaring) en toetreding tot Thalys internationaal (aandeelhouderschap NS).

**Planning:**

Datum	Actie	Opmerking
28 april	Kabinetsbesluit Go / No Go	
1 mei	Verzend uitnodigingbrief aan HSA met officiële specificaties	No Go besluit
maand mei	Kwalificatiedocument en – procedure	Go besluit
< 2 juni	Antwoord op: voldoet HSA aan algemene specificaties, zo ja, voldoet aan de en specifieke voorwaarden vwb internationale vervoer)	No Go Besluit
19 juni	Directiecomite NMBS	
Midden juni	Documenten inzake intentieverklaring NMBS naar RvB NMBS zenden	
Eind juni	Afrondende bespreking HSA met NMBS inzake intentieverklaring / GVO	
30 juni	RvB NMBS	

**Acties HSL**

- notulen 24 maart: eind week 16 commentaar aan PWC.
- notulen 21 maart: verzend tekstvoorstellen donderdag 20 april aan PWC.
- dinsdag 25 april wordt NMBS geïnformeerd inzake het besluitvormingsproces (totaal of deelbesluiten).

**Overig**

Pardon is eerste twee weken van juni afwezig.

Data RvB NMBS: 30 juni en 14 juli.

Van 20 juli tot eind augustus is RvB NMBS afwezig.

## Schlangen, Jacqueline

**Van:** Schlangen, Jacqueline  
**Verzonden:** 26 mei 2000 13:44  
**Aan:** 'gert.achten@be.pwcglobal.com'  
**CC:** Kok, Jeroen; Os, Bas van; Bos, Mirjam  
**Onderwerp:** RE: Laatste vergadering

Gert,

Hierbij dan eindelijk onze opmerkingen op de notulen. Zoals ik al telefonisch met je besproken heb, liggen sommige door ons uiteengezette zaken heel gevoelig. Aangezien deze notulen in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur opgevraagd zouden kunnen worden, is ook de wijze van vastlegging in de notulen zeer gevoelig. Om die reden heb ik de stukken waarin Jeroen verslag doet van het besluitvormingsproces in Nederland voor het merendeel geschrapt (m.n. in de notulen van 19 april). Die informatie is wel aan de NMBS gegeven, maar opname in de notulen is onverstandig (kan ons in een zeer lastig parket brengen) en niet nodig. Wat wel duidelijk in de notulen moet staan, zijn de afspraken die tussen HSL-Zuid en NMBS worden gemaakt.

### 1. notulen conference call 21 maart 2000

p. 2 timing en risico's volgens HSL

1<sup>e</sup> alinea:

Cinthus = Syntus

3<sup>e</sup> alinea:

Nieuwe tekst: "Dhr. Kok antwoordt dat het kabinetsbesluit geen goedkeuring van de Tweede Kamer behoeft. De minister heeft evenwel toegezegd het besluit in de Tweede Kamer te zullen verdedigen. De Tweede Kamer kan het besluit niet wijzigen, wel zou zij in het extreme geval de minister naar huis kunnen sturen indien zij het niet eens is met het besluit."

p.3 Vragen van HSL-Zuid aan de NMBS

2<sup>e</sup> alinea

Schrappen

### 2. notulen 24 maart 2000

p.3:

4<sup>e</sup> alinea: Na goedkeuring door de Minister en Ministerraad is er nog een behandeling in de Tweede Kamer nodig.

6<sup>e</sup> alinea: 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> zin schrappen (vanaf Bovendien t/m spoorwegverkeer.) Laatste zin ook schrappen (dhr. Van Os...)

p.4:

3<sup>e</sup> alinea: De Europese Commissie zal op dat punt geen bezwaren hebben: ...

3<sup>e</sup> alinea: laatste zin, woordje "wel" schrappen

### 3. notulen 19 april

zie bijgevoegd file



Notulen 19april 2000  
(aangepas...

overig 20 juni 2000.

Hoofdpunten om

- over concept - contract
- + proces om dat op te stellen
- + hmb's doet niet mee o.t.f.d.

hmb's: wil van dag 1 een joint-venture

opdracht om LA:

→ betek de contractie dat een j.v. ontstaat -  
hoor als eindtafel kant.

afpraak:

↳ dus dan heel duidelijk alle vrijheden / opties  
concern.

afspraken  
van mba  
wilsk  
overplant.

nb.  
leest van  
Bussel koppen

Datum vergadering: 20 juni 2000 – 19 H.  
Plaats vergadering: NMBS Brussel

Betreft: HSL Zuid – NMBS

## Agenda

96

1. Status
2. Besluitvormingsproces
3. Timing
4. Inhoudelijke bespreking van het document
5. Vervolgafspraken

Q.D. : ▶ Datw.ing  
▶ nmBS

- ▶ wens voor het vóórhandheid
  - rolwa
  - opbrengst kost
  - data

België				Nederland				
NMBS Team	Directie Comité	Raad van Bestuur		HSL Zuid	Nederlandse Minister	Kabinet (NL regering)	Parlement	EC
Akkoord inhoud DOC3			20 juni	Akkoord inhoud DOC3				
Akkoord juridische versie DOC3			26 juni	Akkoord juridische versie DOC3				
	Ontvangst DOC3 voor DC 3 april		27 juni					
	Bespreking DOC 3 Goedkeuring?		3 juli					
Terugkoppeling Directiecomité			3 juli	Terugkoppeling Directiecomité				
		Ontvangst DOC3 voor DC 3 april	4 juli					
		Bespreking DOC 3 Goedkeuring?	14 juli					
		Terugkoppeling RvB	14 juli	Terugkoppeling RvB				
			15 juli	Verzending kwalificatiedocumenten				

20/06/2000

29/6 bilateraal  
SNCF / NMBS