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Onderwerp

HSL Zuid brnief aan Mirister Durant om te voldoen aan inspanningsverplichting uit
contract met NMBS

Doel nota en brief

Toen u op 5 december || het contract met High Speed Alliance (HSA) tekende voor het
vervoer over de HSL Zuid heeft HSA tegeljkertyd een contract ondertekend met de
Belgische spoorwegmaatschappiy NMBS dat de basisafspraken met betrekking tot het
internationale vervoer over de HSL Zuid vastlegde

Het contract dat HSA toen sloot met NMBS 1s met door HSA zelf met NMBS
onderhandeld maar 1s door de Nederlandse Staat in onderhandelingen met de NMBS
opgesteld Door middel van een getekende overeenkomst de zogeheten Oplegbrief
tussen de Nederlandse Staat en NMBS (19 december 2000 te Madurodam) wisten
NMBS en Staat zich van elkaars medewerking verzekerd in het daaropvolgende
aanbestedingsproces

Uit deze Oplegbnef volgden diverse verplichtingen voor beide partijen waarvan er nog
een openstaat voor de Nederlandse Staat Het betreft een artikel over een
schaderegeling als de oplevenng van de Nederlandse HSL Zuid infrastructuur vertraagt
In dat artikel staat de volgende zinsnede De Staat zal bij de Belgische Staat aandringen
op aanvaarding van een schaderegeling in geval van vertraging bij de oplevering van de
Belgische Infrastructuur ten behoeve van de HSL Zuid Vervoermaatschappy
Biygevoegde brief aan Minister Durant dient om aan deze verplichting te voldoen
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inhoud brief

De brief 1s dusdanmig opgesteld dat u allereerst het verzoek doet om een schaderegeling
voor HSA by vertraging van de Belgische infrastructuur conform de schaderegeling die
u met HSA heeft afgesioten in het vervoerscontract voor de HSL Zuid Deze regeling 1s
gebaseerd op gemaakte kosten en niet gederfde inkomsten 1s gefaseerd (pas volledige
vergoeding van gemaakte kosten als slechts 3 maanden voor de afgesproken datum
vertraging wordt gemeld) en stelt HSA verplicht al het mogelike te doen teneinde haar
schade als gevolg van vertraging te beperken

Als tegenprestatie zegt u bereid te zijn met NMBS eenzelfde regeling af te spreken
Tenslotte wordt Minister Durant verzocht tydig te reageren in verband met de
onderhandelingen tussen HSA en NMBS en de (gezamenlijke) matenieelbestelingen voor
het HSL vervoer

Overwegingen

De onderhandelingen tussen HSA en NMBS verlopen moeizaam Het lijkt
verstandig dat de Staat aan al haar verplichtingen naar NMBS voldoet omdat
NMBS alles aangrnpt om de onderhandelingen met HSA onder druk te zetten
Eris nunog onduidelijkheid over de hoogte van de vertragingen in de
planningen van Belgie en Nederland Daarmee 1s ook nog onduideljk welke
party een financieel belang zal hebben bi) een dergelyjke regeling Voorlopig ikt
de vertraging aan Nederlandse zide groter dan aan Belgische zijde zodat het
voor NMBS gunstig kan zyn om bij de Belgische Staat aan te dringen op een
regeling

De andere dossiers met Belgie lopen niet allemaal even soepel De Belgische
Minister zal daarom naar verwachting niet graag instemmen met een
schaderegeling met de Nederlandse HSL vervoerder Als zi nee zegt Is aan de
verplichting voldaan en zin er verder geen financiele nsico s behalve de
bestaande Verdragsvergoeding aan de Belgische Staat by vertraging aan
Nederlandse zijde

De Belgische minister heeft nog net officieel melding gekregen van enige
Nederiandse vertraging De datum 1 oktober 2006 start HSL vervoer in
Nederland heeft echier ook in december in de Belgische kranten gestaan
Mocht de Belgische Minister wel instemmen met een schaderegeling dan zullen
er besprekingen ¢ q onderhandelingen volgen met de Belgische Staat over de
vormgeving van deze regeling en s er een extra financieel nsico bij vertraging
aan Nederlandse zde
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Yerzoek

Ik verzoek u bygevoegde brief te ondertekenen zodat deze verzonden kan worden aan
Minister Durant

Met vriendelijke groet
DE DIRECTEUR MOBILITEITSMARKT

——

[ Bard

Drs AR van Altena
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Bylage 1 by nota DGP/FIA/02 051
Citaat uit de Oplegbref van 19 december 2000

Artikel 5 4
By) te late oplevening en terbeschikkingstelling van de HSL Zuid 1s de Staat gehouden de
daaruit voortspruitende schade in de zin van artikel 5 3 aan de NMBS te vergoeden
Voor terbeschikkingstelling van de HSL Zuid geldt voor het traject Nederlandse
Belgische grens Rotterdam de datum van 1 juni 2005 en voor het traject Rotterdam
Amsterdam de datum van 1 januan 2006 De Staat zal biy de Belgische staat aandringen
op aanvaarding van een schaderegeling in geval van vertraging by de opleverning van de
Belgische infrastructuur in de zin van dit Iid ten behoeve van de HSL Zuid
Vervoermaatschappyy bij gebreke van welke aanvaarding door de Belgische staat de
Staat niet gehouden is tot vergoeding van schade aan de NMBS op voet van dit hd
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HSL-Zuid: Schaderegeling ingeval van vertraging HSL-infrastructuur

Geachte Collega,

Op 5 december jl. heb ik een vervoerscontract gesloten met High Speed Alliance, een
consortium bestaande uit NS en KLM, voor het vervoer over de HSL-Zuid. Het
grensoverschrijdende vervoer zal gezamenlijk met NMBS worden verzorgd.

In mijn contract met High Speed Alliance heb ik een schadevergoedingsregeling
ingesteld die het mij mogelijk maakt High Speed Alliance te compenseren indien de
Aanvangsdatum van het vervoer later zal zijn dan afgesproken, als gevolg van
vertragingen in de oplevering van de Nederlandse HSL-infrastructuur.

High Speed Alliance ioopt echter ook risico’s met betrekking tot vertraging in de
oplevering van de Belgische infrastructuur. Daarom zou ik u willen vragen eenzelfde
soort schadevergoedingsregeling te treffen met High Speed Alliance.

De regeling die de Nederlandse Staat als zodanig heeft ingesteld met High Speed
Alliance gaat uit van het vervoersproduct en niet alleen de infrastructuur als zodanig.
Het gaat erom dat de infrastructuur gereed is zodat de geprognosticeerde reistijden
gehaald kunnen worden conform de aan het vervoer gestelde specificaties, dus inclusief
het noordelijke deel in Nederland en Brussel-Noord in Belgié en inclusief de aanlanding
op betreffende stations (Amsterdam CS, Schiphol, Rotterdam CS, Antwerpen CS en
Brussel Midi).

ik stel daarom de volgende regeling voor, conform de regeling die ik als Staat met High
Speed Alliance al heb:

Artikel 2.6

Indien en zodra de Staat voorziet dat de Aanvangsdatum later zal zijn dan de
afgesproken datum, treedt de Staat in overleg met HSA Beheer. Alsdan bespreken de
Partijen de schadevergoeding die de Staat aan HSA Beheer zal zijn verschuldigd ten

Postbus 20901 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 6171
Plesmanweg 1-6 Telefax 070 351 6666

Bereikbaar met tramlijn 1 en 9 en buslijn 22 vanaf Station CS of met tramlijn 9 vanaf HS



gevolge van het uitstel van de Aanvangsdatum. Deze vergoeding bestaat uit de
onvermijdbare door HSA Beheer gemaakte en te maken kosten voor de financiering
en de afschrijving van de activa van HSA Beheer, dan wel leasetermijnen, alsmede de
onvermijdbare door HSA Beheer gemaakte en te maken operationele kosten
gedurende de periode tussen 1 oktober 2006 en de Aanvangsdatum. indien de Staat
korter dan drie (3) maanden tevoren aan HSA Beheer bericht dat de Aanvangsdatum
wordt uitgesteld en de marketingcampagne van HSA Beheer reeds is gestart,
vergoedt de Staat voorts de in redelijkheid gemaakte kosten van de uitgevoerde
marketingcampagne en de te maken kosten van de nieuwe marketingcampagne van
HSA Beheer die als gevolg van het uitstel van de Aanvangsdatum moet worden
uitgevoerd.

Artikel 2.7

HSA Beheer is verplicht al het mogelijke te doen teneinde haar schade ten gevolge
van het uitstel van de Aanvangsdatum door de Staat te beperken. Tevens is HSA
Beheer verplicht een maand vé6r de definitieve bestelling van rollend materieel te
overleggen met de Staat inzake de omvang van de daarmee aan te gane
verplichtingen en de mogelijkheden van flexibilisering van het afleveringsschema.
Vanaf deze datum dient de Staat rekening te houden met mogelijke vergoedingen in
verband met het uitstel van de Aanvangsdatum als bedoeld in artikel 2.6.

1k heb deze kwestie reeds aan de orde laten stellen in het Opvolgingscomité, maar daar
geen uitsluitsel gekregen. Mocht u besluiten om met High Speed Alliance een
schaderegeling in te stellen bij vertraging in de oplevering van de Belgische HSL-
infrastructuur, dan ben ik voornemens hetzelfde te doen met NMBS indien zich te late
oplevering en terbeschikkingstelling van de Nederlandse HSL-infrastructuur mocht
voordoen.

Ik begrijp dat een dergelijke schaderegeling aan de toekomstige HSL-vervoerders kan
leiden tot een risico voor de Rijksfinancién, maar ik ben bereid dat risico te nemen. Dit
zal de gezondheid van de HSL-vervoerders en dus het HSL-vervoersproduct ten goede
komen.

Graag verneem ik van u of u bereid bent om een schaderegeling met High Speed
Alliance te aanvaarden. Aangezien de onderhandelingen tussen HSA en NMBS in volle
gang zijn en een definitieve samenwerkingsovereenkomst wordt voorzien op 5 juni a.s.,
verzoek ik u tijdig voor deze datum te reageren. Deze datum houdt bovendien rekening
met de investeringsbeslissing die NMBS en HSA moeten nemen aangaande het rollend
materieel dat gebruikt zal gaan worden op de HSL.

Ik hoop van harte op een spoedige reactie uwerzijds.
Met de meeste hoogachting,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos



Paridon, Nico

— s
Van: Meiboom, Danielle

Verzonden: maandag 25 maart 2002 15 9

Aan: Paridon, Nico

Onderwerp: RE: Oplegbriefverplichting FsL-Zuid

hoi Nico,

dank voor je commentaar en je compliment natuurlijk

lekker dagje gehad?

Ik heb de landsadvocaat gesproken, ..Bolkestein; die =~ : hen vrij fel van toon, wilde het evenwicht in regelingen
benadrukken en dacht het moet of of worden, of Verd vergoeding of dit, niet allebei.

Ik kijl; daar nog even naar en geleid het anders door r Alex 2n Wim; wie van FEZ doe jij zaken mee betreffende de
msl'\‘;brde dat Arco weer terug is maar die krijg ik niet ! kker:.

groetjes Daan

Van: Paridon, Nico

Verzonden: vrijdag 22 maart 2002 10:40

Aan: Meiboom, Danielle

CcC: 'Peter. Van. Kleunen (E-mail)

Onderwerp: RE: Oplegbriefverplichting HSL-Zuid

Hoi Daan,

Om mee te beginnen: Wat schrijf je toch lekker le. e nota's!

volgens mij moeten de volgende items er aan toe: egd worden:

o et feit dat we formeel nog geen brief gestuu: bber aan Beilgié dat de opleverdatum later is.
Dat zou m.i. de voigorde moeten zijn, omdat * 2 nu sen vraag krijgt voorlegt van een situatie die ze
formeel nog niet kennen.

¢ Nota en brief moeten langs FIA en FEZ vanw: = inanciéle implicatie. Moeten we ons voorbereiden op de
vraag hoveel dit gaat kosten

¢ Laatst hebben we een financieel schema gen - met FEZ over alle financiéle stromen. Daar is dit nog niet
in opgenomen. Voordat nota de lijn ingaat mc- -~ - we Johan even bijpraten. Nu ik dit schrijf denk ik dat het

handig is Johan begin volgende week al te be <en en hem het probleem voor te leggen.
Als ik daar bij moet zijn......

etk wil (in rol contractmanager) meer garantic 2n o) openheid en transparantie. Zie daarvoor artikel 25 en
26.
Ciao Nico

Van: Meiboom, Danielle

Verzonden: woensdag 20 maart 2002 11:31
Aan: ‘r.vandeklashorst@prdf.n!'

CC: Paridon, Nico

Onderwerp: Oplegbriefverplichting HSL-Zuid

Beste René,

Ik heb aan je secretaresse het verzoek gedaar ' |j terug te bellen ivm Belgié-dossier. Het gaat nu niet om de
opbrengstverdeling maar om een andere verp .- :ing uit de Oplegbrief, artikel 5.4.

Ik heb daarvoor een brief en nota aan respecti=.  lijk de Belgische en onze eigen minister opgesteld. Wil die
graag bij jou toetsen en zit met specifieke vraa; ~at NMBS kan doen als wij niet aan die (inspannings)
verplichting zouden voldoen.

Je kan me eerst bellen, of meteen de stukker: : -ijken, het zijn 4 kantjes.



Alvast mijn dank,

met vriendelijke groet,
Daniglle Meiboom
'HSL-Zuid

06 -23 010471

<< Bestand: brief aan Durant schaderegeling o1 ‘zgbrief.doc >> << Bestand: Nota aan minister betreffende
brief Durant schaderegeling.doc >>



Kooy, Vanessa

Van: Paridon, Nico
Verzonden: dinsdag 16 april 2002 12:37
Aan: Gideonse, Wim
Onderwerp: FW: brief aan Durant inzake schadevergoedinggregeling
1 e
Wim, , )
Dit is de versie die ik vorige week heb rondgemaild. \
Nico >
----- Oorspronkelijk bericht----- /
Van: Paridon, Nico
Verzonden: vrijdag 12 april 2002 15:41
Aan: Meiboom, Danielle
CC: Schuhmacher, Gerben; 'Peter. Van. Kleunen (E-mail)
Onderwerp: brief aan Durant inzake schadevergoedingsregeling
Hoi,

Naar aanleiding van de bespreking met Peter en Wim Gideonse woensdag heb ik jouw concept aangepast.
Hierbij de nieuwe versie.
raag een laatste check voordat ik hem de lijn instuur. /

Nico

PS: Gerben, zou jij er ook een kritische blik op willen werpen!

Nota Durant Durant schaderegeling
schaderegeling.doc... oplegbri...



Paridon, Nico

Van: Gideonse, Wim

Verzonden: dinsdag 25 juni 2002 15:42
Aan: Paridon, Nico

Onderwerp: RE: schadevergoedingsregeling

/Van: Paridon, Nico
/ Verzonden: dinsdag 25 juni 2002 14:47
/ Aan: Gideonse, Wim
CC: Vervest, Martin

Onderwerp: schadevergoedingsregeling

{ Hoi,

' zou jij (of Vanessa) er voor kunnen zorgen dat Martin een kopie krijgt van de uitgaande brief aan Durant over
schadevergoedingsregeling, + kopie van de toelichtende nota + verslag van van Heest van dat overleg waarin de
Minster de brief aan Durant heeft overhandigd.

Ciao Co.
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Paridon, Nico

I
Van: Gideonse, Wim
Verzonden: donderdag 27 juni 2002 9.05
Aan: Paridon, Nico
Onderwerp: RE: schadevergoedingsregeling

dat verslag was telefonetisch....

Van: Paridon, Nico
Verzonden: donderdag 27 juni 2002 9:03
Aan: Gideonse, Wim

Onderwerp: RE: schadevergoedingsregeling

morge,
ik mis nog steeds het verslag van van Heest waaruit zou blijken dat de brief overhandigd is.

Van: Gideonse, Wim

Verzonden: donderdag 27 juni 2002 8:46
Aan: Paridon, Nico

CC: Vervest, Martin

Onderwerp: RE: schadevergoedingsregeling

Bij deze alsnog dan. PLus een toevoeginkje..

<< Bestand: blauwe brief De Robien.doc >> << Bestand: Durant schaderegeling oplegbrief.doc >> <<
Bestand: Nota M tbv bilateraal Durant 17 juni 2002.doc >> << Bestand: Nota M De Robien 17 juni 2002.doc
>> << Bestand: projectplan Jos.doc >>

Van: Paridon, Nico

Verzonden: dinsdag 25 juni 2002 14:47
Aan: Gideonse, Wim

CC: Vervest, Martin

Onderwerp: schadevergoedingsregeling
Hoi,

zou jij (of Vanessa) er voor kunnen zorgen dat Martin een kopie krijgt van de uitgaande brief aan Durant
over schadevergoedingsregeling, + kopie van de toelichtende nota + verslag van van Heest van dat
overieg waarin de Minster de brief aan Durant heeft overhandigd.

Ciao Co.



Paridon, Nico

Van: Paridon, Nico

Verzonden: dinsdag 3 september 2002 10:28
Aan: Gideonse, Wim

Onderwerp: HSLZ - overleg met de Fransen
Hoi,

had zojuist Marloes Pelgerhof aan de lijn, van directie internationale zaken.

vanwege een kennismakingsgesprek met de M vroeg zij naar de voortgang van het HSLZ dossier en brief van Robien.
Heb gemeld dat er geen reactie is binnengekomen.

Vind jij ook dat dit op de agenda van 1 oktober moet, als we het hele project tegen het licht houden?

Nico



