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1. Opening en vaststelling agenda

Gedurende de vergadering worden de volgende punten behandeld:
= Afstemming IP en Vervoer
= ITT-Vervoer

De notities die zijn verspreid inzake het Rollend Materieel worden niet behandeld
gedurende deze bijeenkomst. Wellicht wordt in een later stadium een belronde

ingelast.

De inhoudelijkheid van de stukken inzake de besluitvorming wordt akkoord
gegeven door de Tenderboard. Dit akkoord zal nog in de nota worden vermeld.
Resterende (tekstuele) opmerkingen naar aanleiding van de laatst verspreide
versies van de stukken inzake de besluitvorming worden door enkele
Tenderboard-leden schriftelijk ingediend. Deze worden doorgespeeld aan Gerben

Schuhmacher.

2. Afstemming IP en Vervoer

Om daadwerkelijk te kunnen bepalen in hoeverre er in de praktijk sprake is van
compatibility tussen bestaand en nieuw materieel en de baan, in hoeverre wordt
voldaan aan de Europese richtlijnen, en om te toetsen in hoeverre de biedingen
van de IP-bieders aan bovenstaande voldoen, wordt aan de NMBS gevraagd een
analyse cq inventarisatie te maken op basis van de ITT BAFO-stukken en op
basis van gesprekken met kandidaat IP-ers. Timing: voor 5 januari 2001.
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Het is de verwachting dat dit vraagstuk voor de biedende partijen een retorische
vraag is, aangezien wordt aangenomen dat zij daar al lang over nagedacht
hebben.

Als onderdeel van risicouitwerking worden nadere afspraken gemaakt tussen IP
en Vervoer. Daarna voigt een terugkoppeling richting de Tenderboard.

Om de verdere afstemming tussen |P en Vervoer zo efficiént mogelijk te laten
verlopen zal Jan Ochtman standaard trachten om gedurende een half uur te gast
aanwezig te zijn bij Tenderboardbijeenkomsten Vervoer.

3. 11T

De volgende principiéle punten van de Tenderboard worden naar voren gebracht
en besproken.

o Referentie naar de Roima Tender komt niet voldoende naar voren.

e Beschrijving relatie IP ontbreekt. Deze relatie dient een aparte vermelding te
krijgen.

e Uitwerking Base Case Bids en Combi Bids
De Tenderboard discussieert over de vraag of het beste combi-bod dient
worden opgeofferd, d.w.z. splitsen in internationaal en domestic om het een
combinatie te laten vormen met een ander perceelaanbieding, danwel dat de
beste combi-aanbieding apart wordt gezet en het combineren van percelen
alleen plaatsvindt binnen de overige aanbiedingen.
Ervan uitgaande dat de beste combi-bieding apart wordt gezet, is het
systeem zoals nu in de ITT beschreven acceptabel.

e Om de Tenderprocedure vanaf 15 december te verduidelijken wordt het
besproken schema toegevoegd. De tekst in sectie 4.4. is reeds aangepast.
Met opzet is de term “onderhandelingen” hier niet gebruikt.

e Er kan een passage in de tekst worden opgenomen waarin wordt beschreven
wat de functie van de addenda is: geen beantwoording van vragen die op
competitief gebied gericht zijn, maar vooral het uitwisselen van informatie.

Tijdens een bijeenkomst met Stagecoach is de functie van de uit te brengen
addenda toegelicht. Bas van Os geeft aan dat Stagecoach de aanpak positief
heeft ontvangen, met name de beoordelingssystematiek.

= Akkoord uitbrengen Tenderboard ITT
De Tenderboard is van mening dat, ondanks dat de sector niet helemaal rijp
is voor deze wijze van aanbesteding en de ITT nog een verdiepingsslag zou
verdienen, verder uitstel niet bijdraagt tot het weislagen van de tender. De
Tenderboard is van mening dat de inhoudelijke diepgang voor dit moment
voldoende is en gaat akkoord met het uitsturen van de ITT. Naar aanleiding
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van reacties en vragen van tenderers zullen informatie memoranda moeten
worden verspreid. In dat kader kan te zijner tijd ook de concept-
concessieovereenkomst worden verzonden.

Overige (tekstuele) adviezen luiden als volgt:

e De tekst in Important Notice met betrekking tot NMBS komt beter tot
recht in de sectie Contractual Framework.

o Vermeld dat de informatie uit hoofdstuk 1 ter informatie is opgenomen
en dat het hier geen harde eis betreft.

e Neem in de introductie kort en bondig op welke zaken verwacht worden
en wat gekregen wordt.

¢ Op bladzijden 17, 20 en 41 worden de door elkaar gebruikte termen Bid
en Bids als verwarrend beschouwd. Geadviseerd wordt om aparte
biedingen te laten maken, waarbij verwezen kan worden naar andere
biedingen. Het Business Plan dient van toepassing te zijn op alle
biedingen. De Tenderboard adviseert om hier nog eens goed bij stil te
staan en B. Roelofs of R. Postulart hierover nogmaals te raadplegen.

¢ De formulering van Bid in de Glossary dient aangepast te worden.

e Er dient een passage te worden opgenomen dat het ITT dient worden
gelezen met als achterliggend doel een combined bid.

* Bladzijde 20: wees consequent in het gebruik van de term Special
Purpose Vehicle(s).

» Hoofdstuk 2 is inhoudelijk nog wat aan de magere kant.

o Bladzijde 22: het advies luidt om G. Schuhmacher te raadplegen over de
publiek-/privaatrechtelijke status en de consequenties.

e Bladzijde 22: verander “the rights” in “certain rights”.

s De term “The last two Tenderers” dient veranderd te worden in “The
remaining Tenderers”.

e Bladzijde 28: Het woord “first” in de zin “These assessment teams
will......... dient weggelaten te worden.

e  Gebruik op bladzijde 30 voor het woord notaris “civil law notary” in
plaats van “notary public”.

¢  Voorbehouden uit de ITC dienen te worden herhaald in de ITT als het
gaat om gevolgen van situaties waarin de Raad van State mocht
besluiten om over te gaan tot bevriezing.

e  Gebruik op bladzijde 38 de term “explicitly stated” in plaats van
“allowed”.

e  Voeg bij 4.4. onder 1 “terms and conditions” toe.

e Bladzijde 42, punt 4: de term “non-compliance” is zacht uitgedrukt. Er
dient duidelijk te worden gemaakt dat de bieding buiten beschouwing
wordt gelaten. Bovendien dient de term potentially non-compliant te
worden opgenomen onder Clarification Request van de Staat.

e  Bij de definitie Evaluation Request dient de term “remaining” worden

weggelaten.




De Tenderboard gaat akkoord met het voorstel de ITT te overhandigen aan
tenderers in separate meetings en daarbij een verduidelijking te geven. Wel moet
erop worden toegezien dat de informatieverstrekking voor alle tenderers gelijk is.

4. Wat verder ter tafel komt

Ontwikkelingen inzake de contacten met de heer Scheepbouwer worden
toegelicht door Bas van Os.

Het Lek-rapport dat J. Janssen heeft ontvangen wordt verspreid onder overige
Tenderboard-leden.
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