Memo
Aan W. Korf en J. Konter
Onderwerp BB21-ontwikkelingen

Ik ontving bijgaand memo van W. Knopperts over de gevraagde 10 miljoen
bijdrage van HSL-Zuid.

In de eerste plaats: ik steun deze ontwikkeling, (BAH, inmiddels ook) en het lijkt
me voor HSL een goede zaak om hieraan mee te doen. De 10 miljoen vind ik een
redelijke bijdrage.

Qua begroting: Volgens mij past het nu voorliggende ontwikkelingstraject wel
binnen het begrip “ontwerp”. Het gaat hier niet om een haatbaarheidsstudie of
iets dergelijks: voorzover ik weet hebben we gekozen voor deze techniek en
worden er geen activiteiten op het gebied van de “bestaande, bekende en
gecertificeerde technieken” ondernomen. Het vait dus in KR-termen onder

engineering.

Moeten we nu een overschrijding melden?
Volgens mij niet, zolang we niet kunnen aangeven in welke richting de
bouwkosten zich ontwikkelen. Die informatie komt dit najaar.

Tenslotte: Er ligt een vraag van BAH om met drie BB-consortia verder te gaan in
plaats van met de beoogde twee, om daardoor meer concurrentie in de markt te
houden. Dit zou grote consequenties hebben: de extra begeleidingscapaciteit
vanuit NS-RIB is nauwelijks te mobiliseren en de 40 miljoen extra kosten zullen
{minstens in eerste instantie) voor rekening van de HSL zijn.

Je zou kunnen aanvoeren dat DGP-IB dit in verband met betere concurrentie-
mogelijkheden bij de toekomstige modernisering van de beveiliging voor het NL-
net zou moeten betalen, maar of ze dat ooit zullen doen?

We hebben volgens de huidige plannen minstens twee consortia in concurrentie
voor de bouw/levering van BB, geschat op 100 miljoen. Voor anderen wordt het
lastiger om voor HSL mee te doen: ze kunnen weliswaar de resultaten van de
ontwikkeling krijgen maar die zijn deels leverancier geworden. Outsiders zullen
dus voor eigen rekening zo’'n 20 miljoen(?) zelf in ontwikkeling moeten steken,

nog afgezien van de tijd.

Toch vind ik het voor het project niet in proportie om 40 miljoen uit te geven aan
een derde consortium ter wille van meer concurrentie op een projectdeel van 100

miljoen ({ +onderhoud).
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We moeten in verband met de reactie aan NS-RIB voor 19 juni een standpunt

hebben: als ik niets hoor ga ik uit van jullie akkoord.

Met vriendelijke groet,

Jan Ochtmian

Kopie: W. Knopperts
Bijlage(n): memo van W. Knopperts




