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Tenderprocedure HSL-zuid vervoer

Doel van deze nota

Recentelijk heeft u een voorstel van ons ontvangen voor de uitwerking
van de tenderprocedure HSL-zuid. In uw reactie heeft u aangegeven
eerst het kabinet te willen informeren, alvorens de NS op de hoogte te
stellen van deze tenderprocedure. In deze nota wil ik u informeren
welke stappen daartoe de komende weken zullen worden genomen.

Tijd
De tenderprocedure HSL-zuid start met een consultatie-ronde bij
marktpartiHen (inclusief NS). Daarbij krijgen partijen de kans hun
belangstelling voor het vervoer over de HSL en eventueel hun eerste
globale ideeén hiervoor kenbaar te maken. NS krijgt daarbij de kans
om een meer gedetailleerde reactie te geven. Op basis hiervan kunt u
besluiten dat er voldoende basis is om direct contract
onderhandelingen met NS te starten voor het binnenlands vervoer
over de HSL. Deze consultatie-ronde (incl. de NS-reactie) dient uiterlijk
begin juni 1999 te starten, anders komt de opleverdatum 2005 in
evaar.
%aarnaast is het voor een goede contractering (ook met NS)
noodzakelijk dat de overheid een zorgvuldige, en in de tijd begrensde
procedure vaststelt, waarbij marktpartijen (inclusief NS) weten waar ze
aan toe zijn en voldoende tijd hebben om te reageren. Het is dus zaak
verdere vertraging in de besluitvorming zo veel mogelijk te
voorkomen.

Reactie NS

Om de consultatie-ronde te kunnen starten en het NS-voorstel op
juiste merites te kunnen schatten is referentie-informatie noodzakelijk.
Hiertoe dienen op korte termijn afspraken te worden gemaakt met de
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NS. De projectdirecteur HSL-zuid heeft hierover reeds op hoofdlijnen
overeenstemming bereikt met de commercieel directeur NSR, de heer
Van Eeghen. Ons is toegezegd dat zodra de procedure bekend wordt
gemaakt zij inzage zullen geven in de benodigde gegevens. Ook
gezien het belang van deze gegevens is het dus van belang om NS
tijdig te informeren over de procedure.

Draaiboek voor de komende weken

Uitgangspunt is dat kabinet en TK geinformeerd worden voordat
consultatie-ronde start en NS officieel geinformeerd wordt.

De uitwerking van de tenderprocedure is complex, en gezien de korte
doorlooptijd stel ik voor om op korte termijn ruimte in uw agenda te
reserveren deze met u te kunnen bespreken.

Eind april Ambtelijk vooroverleg
Mondelinge toelichting bij Minister
Interdepartementaal overleg

MR 7/14 mei Informeren kabinet
- Algemeen procedure verhaal en beslispunten
- Brief aan Tweede Kamer
- Brief aan NS

Medio mei Informeren Tweede Kamer
Informeren NS

Eerste week juni  Verzending consultatie-memo +
aanvullende uitvraag NS

7 juni TK behandeling 3° eeuw spoor
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